

Risikostyring som strategisk ledelses- værktøj for virksomhederne og projekter

Der er økonomi i at nedsætte usikkerhed og risici. Accept af usikkerhed og risici frigør ressourcer som i stedet kan sætte gang i f.eks. produktudvikling.


Mange firmaer laver i dag usikkerheds- og risikoanalyser for store og vigtige projekter, men mange flere burde gøre det. Behersker man metoderne, er det hurtigt og resultatet er et uvurderligt beslutsningsgrundlag.

så man f.eks. forhindrer tab i forbindelse med skade på personer, anlæg, indtjeningssevne, miljø m.m.


Risikostyring defineres som det værktøj projektlederen eller ledelsen anvender til at identificere, vurdere, sortere, kvantificere, styre (håndtere) og resultatvurdere risici i virksomheden og i konkrete projekter. Risikostyringens enkelte "værktøiselementer"

fastlægger forskellen
mellem hvad vi forventer
og hvad der faktisk sker.

Risikostyring er en naturlig del af projektstyringen og porteføljestyling af virksomhedens projekter. Det drejer sig om at fastlægge projekternes risikotolerancer, identificerer risikoområder og integrerer risikostyringen i projektstrategien, jf. figur 1 neden for.



Risikostyring er et værktøj der tidligt i processen håndterer projektets risici fra Salg, Tilbud, Kontraktforhandling til Aflevering, for derved at reducere de mulige skadevirkninger på projektet og for byggeriets parter og interessenter, jf. figur 2 neden for.



Teknologisk Institut tilbyder kursus i risikostyring og rådgivning omkring implementering af risikostyringsværktøjer i organisationen. Mere information om kurser se her:

<http://www.teknologisk.dk/uddannelser/k23523>

Risikostyring er integreret i:

- Planlægning og styring af energiprojekter
- Ledelse, konflikt-håndtering og forhandling
- Projektøkonomi
- Juridisk aftale- og kontraktstyring

Med henblik på forbedring af projekternes økonomi, øge værdien, minimere spildet og levere til tiden (og uden mangler).

Kontakt:

For yderligere information og et uforpligtende møde omkring risikostyring i Deres virksomhed eller projekt kontakt Projektchef Anders Thomsen via ant@teknologisk.dk eller telefon 7220 2236.