



Risikostyring som strategisk ledelses- værktøj for virksomhederne og projekter

Der er økonomi i at ned-sætte usikkerhed og risi-ci. Accept af usikkerhed og risici frigør ressourcer som i stedet kan sætte gang i f.eks. produktud-vikling.


Mange firmaer laver i dag usikkerheds- og risi-koanalyser for store og vigtige projekter, men mange flere burde gøre det. Behersker man me-toderne, er det hurtigt og resultatet er et uvurder-ligt beslutningsgrundlag,

så man f.eks. forhindrer tab i forbindelse med skade på personer, an-læg, indtjeningssevne, miljø m.m.

Risikostyring defineres som det værktøj projekt-lederen eller ledelsen anvender til at identificere, vurdere, sortere, kvantificere, styre (hånd-tere) og resultatvurdere risici i virksomheden og i konkrete projekter. Risi-kostyringens enkelte "værktøjs-elementer"


fastlægger forskellen mellem hvad vi forventer og hvad der faktisk sker.

Risikostyring er en natur-lig del af projektstyrin-gen og porteføljestyren af virksomhedens projek-ter. Det drejer sig om at fastlægge projekternes risikotolerancer, identi-ficerer risikoområder og integrerer risikostyringen i projektstrategien, jf. figur 1 neden for.





Risikostyring er et værktøj der tidligt i processen håndterer projektets risici fra Salg, Tilbud, Kontraktforhandling til Aflevering, for derved at reducere de mulige skadevirkninger på projektet og for byggeriets parter og interessenter, jf. figur 2 neden for.



Teknologisk Institut tilbyder kursus i risikostyring og rådgivning omkring implementering af risikostyringsværktøjer i organisationen. Mere information om kurser se her:

<http://www.teknologisk.dk/uddannelser/k23523>

Risikostyring er integreret i:

- Planlægning og styring af energiprojekter
- Ledelse, konflikt-håndtering og forhandling
- Projektøkonomi
- Juridisk aftale- og kontraktstyring

Med henblik på forbedring af projekternes økonomi, øge værdien, minimere spildet og levere til tiden (og uden mangler).

Kontakt:

For yderligere information og et uforpligtende møde omkring risikostyring i Deres virksomhed eller projekt kontakt Projektchef Anders Thomsen via ant@teknologisk.dk eller telefon 7220 2236.